# Herenhuis Beroeps1 – Planning

- GitHub
- Planning
- Offerte
- Eisen zetten op GitHub.

#### Week 1

- UI Interface + Beginpage CSS & HTML
- Het inspecteren van de code
- Lay-out van de pagina.
- Het starten met onderzoek naar de PHP

#### Week 2

- Een CSS & HTML verder toevoegen.
- Frame voor het bekijken van foto's
- Begin van het bid systeem erbij toevoegen.

## Week 3

- Het bid systeem verder uitbreiden
- Verder HTML en CSS maken met het bid systeem.

### Week 4

- Controleer browser support
- Zorgen dat de final Touch van CSS en html samen komen.